

# DOCUMENTATION TECHNIQUE

## 1.Type de projet

Projet de site vitrine pour une association de karaté

## 2.Objectif

Le client veut avoir une présence sur internet , et attirer d'autres potentiels adhérents.

Le site n'aura pas besoin d'être souvent mis à jour

## 3.Langages utilisés

- HTML
- CSS
- JS
- Framework utilisé: Bootstrap 4.5.2 via CDN

## 4.Plugin et librairies utilisés

- Plugin JQuery 3.5.1 via CDN
- Librairie Popper.js 2.6.0 via CDN
- Font Awesome 5.15.2 via CDN

## 5.Plateforme de versionnage utilisée:

- GitHub: On push 1 fois/jour en fin de journée

## 6. Equipe & roles

- Scrum Master: Aymeric Herchuelz
- Développeuse: Megan Barcelona/Wendy Vanbelle

## 7. Répartition des tâches

	Aymeric	Wendy	Megan
Tâches à effectuer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recherches d'idées</li> <li>- Cahier des charges</li> <li>- Contacter le client</li> <li>- Wireframe</li> <li>- Créer le dépôt GIT</li> <li>- Faire le Header</li> <li>- Faire la page d'accueil</li> <li>- Test et équilibrage</li> <li>- Faire la notice d'utilisation</li> <li>- Remise du projet au client</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recherches d'idées</li> <li>- Cahier des charges</li> <li>- Wireframe+maquette</li> <li>- Faire la page staff</li> <li>- Faire la documentation technique</li> <li>- Test et équilibrage</li> <li>- Correction de bug</li> <li>- Mise en ligne du site sur le serveur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recherches d'idées</li> <li>- Cahier des charges</li> <li>- Maquette</li> <li>- Rétroplanning</li> <li>- Faire le footer</li> <li>- Faire la page cours</li> <li>- Test et équilibrage</li> <li>- Correction de bug</li> <li>- SEO</li> </ul>

## 8. Nomenclature des dossiers

